



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO  
Rua Francisco José Pacheco, 110 - Centro - Campo Redondo/RN  
CNPJ: 08.358.723/0001-79

<b>OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE APOIO A SAUDE NA COMUNIDADE BAIXA DOS BRANDÕES</b> <b>LOCAL: COMUNIDADE BAIXA DOS BRANDÕES - ZONA RURAL DE CAMPO REDONDO/RN</b> <b>PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO</b>	<b>TABELA DE REF.: SINAPI 03/2016</b> <b>BDI = 25%</b> <b>DATA: 01/06/2016</b>
--	--

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	%	30		60		90	
				VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.051,84	6,00%	4.051,84	100%				
2	FUNDAÇÃO	6.565,76	9,72%	6.565,76	100%				
3	ESTRUTURA	3.858,72	5,72%	3.858,72	100%				
4	ALVENARIA	8.463,93	12,54%	8.463,93	100%				
5	COBERTURA	8.836,45	13,09%			8.836,45	100%		
6	PAVIMENTAÇÃO	5.995,67	8,88%			5.995,67	100%		
7	REVESTIMENTOS	7.078,74	10,48%			7.078,74	100%		
8	ESQUADRIAS	6.321,17	9,36%			6.321,17	100%		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.238,28	6,28%					4.238,28	100%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	8.302,83	12,30%					8.302,83	100%
11	PINTURA	3.161,90	4,68%					3.161,90	100%
12	DIVERSOS	640,34	0,95%					640,34	100%
<b>TOTAIS SIMPLES</b>		<b>67.515,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.940,25</b>	<b>33,98%</b>	<b>28.232,03</b>	<b>41,82%</b>	<b>16.343,35</b>	<b>24,21%</b>
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>		<b>67.515,63</b>	<b>-</b>	<b>22.940,25</b>	<b>33,98%</b>	<b>51.172,28</b>	<b>75,79%</b>	<b>67.515,63</b>	<b>100,00%</b>